

**RAMOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO (ZSI) W INSTYTUCIE METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH
ODDZIAŁ W LEGNICY**

		MIESIĄCE OD ZAWARCIA UMOWY													
ETAPY		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
I	Analiza przedwdrożeniowa														
II	Dostawa, instalacja oraz konfiguracja serwera i stacji roboczych oraz dostawa, instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby ZSI, dostawa i instalacja licencji oprogramowania														
III	Wdrożenie modułów Elektroniczny Obieg Dokumentów; Gospodarki Magazynowej, Sprzedaż, Zakupy i Zamówienia Publiczne; Kadry i Płace;														
IV	Wdrożenie modułów Finanse i Księgowość, Majątek Trwały;														
V	Wdrożenie modułu Produkcja;														
VI	Wdrożenie modułów Planowanie i Budżetowanie, Controlling;														
VII	Wdrożenie modułu administracyjnego;														
VIII	Migracja danych i tworzenie kopi zapasowych;														
IX	Integracja wdrażanego systemu z systemami zewnętrznymi;														
X	Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi ZSI;														
XI	Ostateczne testy akceptacyjne ZSI;														
XII	Odbiór ZSI i Start Produktywny														

Wykonawca może na etapie składania oferty zmodyfikować przedstawiony we wzorze ramowy harmonogram wdrożenia wyłącznie w zakresie czasu realizacji poszczególnych Etapów.

Szczegółowy harmonogram wdrożenia ZSI zostanie ustalony i zatwierdzony po wykonaniu Analizy Przedwdrożeniowej.